

ANEXO I

PLANO DE TRABALHOS

Nº	ACTIVIDADE	TOTAL Dias (#)	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
AT. 1	Trabalhos Preparatórios	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 2	Medidas Cautelares	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 3	Movimentos de Terras	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 4	Rede de Rega	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 5	Pavimentos	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 6	Sementeiras	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 7	Plantações	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 8	Equipamentos	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nº	ACTIVIDADE	TOTAL Dias (#)	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
AT. 1	Trabalhos Preparatórios	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 2	Medidas Cautelares	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 3	Movimentos de Terras	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 4	Rede de Rega	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 5	Pavimentos	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 6	Sementeiras	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 7	Plantações	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AT. 8	Equipamentos	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Nº	ACTIVIDADE	TOTAL Dias (#)	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25
AT. 1	Trabalhos Preparatórios	15							
AT. 2	Medidas Cautelares	20							
AT. 3	Movimentos de Terras	25							
AT. 4	Rede de Rega	15							
AT. 5	Pavimentos	30							
AT. 6	Sementeiras	15							
AT. 7	Plantações	30							
AT. 8	Equipamentos	15							

Legenda

 Desenvolvimento da Actividade