
Muro existente, cota de 
fundação por aferir antes 
do projeto de execução

? ? ?

?

?

?

?

?

At

Cc1b

Cc1c

At

Cc1b

Cc1c

Estruturas existentes 
a demolir

Situação atual

20.02

16.40

27.86

VC1

? ? ?

?

?

?

?

?

At

Cc1b

Cc1c

At

Cc1b

Cc1c

20.02

16.40

Estruturas existentes 
a demolir

Demolição de construções existentes; execução da cortina de estacas do 
alçado AB, incluindo execução de viga de coroamento

Cortina de estacas Ø800//1.4m

Muro existente, cota de 
fundação por aferir antes 
do projeto de execução

27.86

VC1

? ? ?

?

?

?

?

?

At

Cc1b

Cc1c

At

Cc1b

Cc1c

20.02

16.40

Demolição de construções existentes; escavação e aterro para plataforma de 
trabalho

Cortina de estacas Ø800//1.4m

Aterro a executar para 
plataforma de trabalhos 

e fase definitiva

17.40

Reperfilamento do 
talude para plataforma 

de trabalhos

Muro existente, cota de 
fundação por aferir antes 
do projeto de execução

27.86

VC1

VC1

? ? ?

?

?

?

?

?

At

Cc1b

Cc1c

18.00

At

Cc1b

Cc1c

20.02

16.40

Execução da cortina de estacas e estacas de fundação. Incluindo execução 
de viga de coroamento

Aterro a executar para 
plataforma de trabalhos 

e fase definitiva

Reperfilamento do 
talude para plataforma 

de trabalhos

17.40

Cortina de estacas Ø800//1.4m Cortina de estacas Ø800//1.4m

Muro existente, cota de 
fundação por aferir antes 
do projeto de execução

VC1

VC1

VD1

? ? ?

?

?

?

?

?

At

Cc1b

Cc1c

18.00

At

Cc1b

Cc1c

20.02

16.40

Escavação acompanhada de execução de betão projetado, execução do 1º 
nível de viga de distribuição do Alçado AB com execução dos travamentos

Aterro a executar para 
plataforma de trabalhos 

e fase definitiva

17.40

Cortina de estacas Ø800//1.4m Cortina de estacas Ø800//1.4m

17.20

2xHEB 300

Muro existente, cota de 
fundação por aferir antes 
do projeto de execução

17.50

VC1

VC1

VD1

2xHEB 300

? ? ?

VD - HEB 300 VD - HEB 300

?

?

?

?

?

At

Cc1b

Cc1c

18.00

At

Cc1b

Cc1c

20.02

16.40

Escavação acompanhada de execução de betão projetado, execução do 2º 
nível de viga de distribuição e travamento

Aterro a executar para 
plataforma de trabalhos 

e fase definitiva

17.40

Cortina de estacas Ø800//1.4m Cortina de estacas Ø800//1.4m

2xHEB 300

12.13

Muro existente, cota de 
fundação por aferir antes 
do projeto de execução

5.
15

17.50

12.35

LEGENDA DE GEOLOGIA

QUATERNÁRIO - Holocénio (Recente)

Aterro heterógeneo

Argilas cinzentas-esverdeadas

Areias finas, siltosas e silto-argilosas; Siltes argilosos

Basalto

Tufos vulcânicos

Argila margosa e/ou marga argilosa

Calcário nodular

Calcário cristalino

Calcário compacto

At

CRETÁCICO - "Formação de Bica"

NEOCRETÁCICO - "Complexo Vulcânico de Lisboa" (β)

OLIGOCÉNICO - "Formação de Benfica" (ϕ)

NEOGÉNICO - Miocénico - "Argilas e Calcários dos Prazeres" (MPr)

Calcarenitos fossilíferos

Aluvião arenoso (ar)a(ar)

Aluvião argiloso (ag)

Aluvião com cascalheira (cg)

Calcário margoso

CENOMANIANO MÉDIO - "Formação de Caneças" 

a(ag)

a(cg)

M(ag)

M(cal)

ϕ

β1

ꞇ

CC1a

CC1b

CC1c

CC1d

CC2

LEGENDA:

CONTENÇÃO PERIFÉRICA E SOLUÇÕES

Cortina de estacas Ø800//1.4m

GERAL

Zona da obra do viaduto

Zona do emboque

Escoras de travamento provisórias HEB 300 e 2xHEB 300

Vigas de distribuição provisórias HEB 300

Muralhas existentes no Baluarte

Viga de recalçamento VR, a demolir após execução do túnel definitivo

Microestacas de recalçamento Ø177.8x12.5mm

Muro do miradouro do Largo das Necessidades

Perfis de travamento à encurvadura provisórios UPN 140

Barras tipo gewi Ø25mm, ou equivalente

Antiga Muralha filipina/espanhola

Zona estimada para aplicação das soluções de reforço e tratamento da muralha do 
Baluarte e muro do miradouro do Largo das Necessidades
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ESTAÇÃO DE ALCANTARA

04/10/2024

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS

FASEAMENTO GERAL DA SOLUÇÃO (1/2)

LVSSA MSA PE STR OE OE5 DW 088300 0
(08-09)

ESTRUTURAS

1:100
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PM
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RT

RP 04/10/2024
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