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Requerimento 
"Faseamento de Construção do Armazém 5 e 6" 

 
O presente requerimento tem como objectivo dar resposta ao enunciado no 59º art. da Lei 
nº 79/2017 de 18 de Agosto, sobre o faseamento que se pretende para o projecto em causa. 
 
O Projeto de Licenciamento de Arquitetura refere-se a uma tenda de armazenagem 
designada de Carpa 5 e 6, a implementar no terreno da unidade industrial da Font Salem, 
sito na Quinta da Mafarra, na freguesia Várzea e no concelho de Santarém, cujo Requerente 
é FONT SALEM PORTUGAL, S.A.  
 
A proposta pressupõe uma intervenção em duas fases, a primeira com uma laje dom 
5637m2 dos quais 4.800m2 são relativos á tenda inicial e a segunda, contígua, na área mais  
próxima da autoestrada e sem qualquer interferência nas áreas de protecção non-
aedificandi, com 4.200m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1 
 
O faseamento está preparado para que no primeiro instante se construa a laje necessária á 
montagem da primeira tenda e se deixe a cinta de fecho, em betão, da laje total com 
9.837m2. No segundo momento construir-se-á a restante laje (já balizada pela viga 
entretanto construída) e montar-se-á a restante tenda, prefazendo assim os 9.837m2. 

 
 
Fase 2 
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A montagem destas duas tendas é sequencial permitindo que na 1ªfase a tenda, com a relação que tem 

com os cais de carga/descarga, fique completamente autónoma no seu funcionamento. Aquando da 

construção da restante tenda, é eliminada a fachada a tardoz e complementada com a restante área de 

armazenagem ficando o conjunto perfeitamente uno e autónomo. 

Pretende-se que após a aprovação do projecto, e tal como se planifica na calendarização, teremos 5 meses 

para cada uma das fases, sendo estas sequenciais. 

É do conhecimento do requerente que sendo admitida a execução por fases o alvará abrangerá apenas a 

1ªfase e que para a 2ªfase se procederá a um aditamento ao alvará. 

 

 

 

Porto, 22 de Novembro de 2018 

 

Jorge Sodré de Albuquerque, arq. 
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