
Assunto/ Item Data ínicio:

Data conclusão:

Responsável pelo 

Plano de ação

Objetivo

O quê? Porquê? Onde? Quem? Quando? Como? Estado Acompanhamento

Incumprimento de 

VLE´s

ETL de 1º geração e com sistema de 

tratamento ineficiênte para cumprimento dos 

VLE estabelecidos na licença

A ultrapassagem do VLD no parâmetro 

Cloreto e condutividade no efluente pré-

tratado descarregado em coletor municipal 

para posterior tratamento em ETAR de 

Campos, tem origem na ineficiência do 

sistema de tratamento existente, tendo sido 

pedido à entidade Águas do Alto Minho a 

possível alteração dos valores limite de 

descarga destes parâmetros, estando a ser 

tratado oficialmente.

Interno

Resp. Área de 

produção 

industrial

2024

1)Acompanhamento do tratamento do lixiviado em 

conj. com a ADAM e AGN

2)Monitorização semanal no laboratório interno da 

Resulima

3)Monitorização "in loco" pH, potencial redox, 

oxigénio dissolvido, condutividade, temperatura 

4)Parâmetro pH: adição de hidróxido de sódio, 

quando necessário, para garantir o cumprimento do 

valor limite de descarga associado ao pH, avaliando 

este parâmetro diariamente no laboratório interno.

5) Nitrificação/desnitrificação - Alteração da 

recirculação no tratamento biológico, de forma a 

aumentar o tempo de residência do efluente - registos 

diários 

Concluído

1) Reuniões conjuntas: 

13/06/2024; 08/08/2024; 

19/11/2024 (2025: 12/02/2025; 

15/07/2025, próxima agendada 

para 22/10/2025)

2)Monitorização semanal no lab. 

da Resulima - desde junho 2024

3)Equipamento disponibilizado em 

dez/24 pela Resulima à 

Valorminho. Formação a 

operadora pelo fornecedor Hanna 

instruments

4)iniciado em 12/08/2024

5) em curso - registos diários

Processos de 

Tratamento da ETL

Necessidade de reformular o atual 

tratamento de lixiviados existente na ETL, 

pois o existente é de 1ª geração e não é eficaz

Externo/Interno

Resp. Área de 

produção 

industrial/ 

Responsável 

Área Técnica e 

SHEQ

2024/2025

1)Estudo prévio

2)Comunicação as entidades ADAM e AGN para 

análise conjunta e tomada de decisão

3)Submissão do Investimento ao concedente e 

parecer

4)Projeto de Execução

5)Adjudicação da empreitada

6)conclusão da empreitada

7)Entrada em funcionamento da nova ETL

Em curso.

1) i)Data de adjudicação do Estudo 

Prévio - 29/11/2023

ii)Data de conclusão do estudo 

Prévio - 22/02/2024

2) Comunicado na ata da reunião 

de 08/08/2024 às entidades ADM 

e AGN

3) Investimento integrado no 

Plano de Investimento da 

Valorminho para o periodo 2025-

2027, submetido ao Concedente 

em fev/25.

Foi aprovado pelo Concedente um 

cenário que não garante o 

cumprimento da totalidade dos 

VLD's

4) Lançamento da Consulta ao 

mercado, para elaboração do PE 

de beneficiação da ETL, a 

06/10/2025

PLANO DE AÇÃO

ETL 13/06/2024

Resp. Área Produção Industrial

Melhoria do tratamento de lixiviado


