
Update 09/02/2023

Nº Etapa Dias Datas Realizados Gap Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Jan fev Mar Abr Mai Jun jul Ago dez Jan fev Mar Abr Mai Jun jul Ago Set Out Nov Dez

A1 Kick-off meeting e gap analysis 2,5 18 e 19.01 2,5 0

A2

Formação em sistemas de gestão 

ambientais 1 9 e 10.03 1 0

A3,  A4, 

A5, A6, 

A7, A8

Análise de contexto, partes 

interessadas, abordagem por 

processos, obrigações de 

conformidade, análise de riscos 8,5 7,5 1

A3 Análise de contexto 1 06.04 1 0

A4 Identificação de partes interessadas 1,5 11.05 1 0,5

A5

Determinação do âmbito do sistema 

de gestão 0 12.05 0 0

A6 Abordagem por processos 1 12.05 0,5 0,5

A7 Obrigações de conformidade 3 ago/22 3 0

A8

Identificação de riscos e 

oportunidades 2

28 e 29.07

23.11, 

15.12, 22.12 2 0

B1, B2, 

B3

Política,  Procedimentos, Aspectos e 

impactes ambientais 6,5

B1 Definição da Política ambiental 0,5 06.02.2023 0,5 0

B2

Elaboração de procedimentos 

estruturais

P01 - Controlo da informação 

documentada 1 15.06, 24.11, 28/02 1,25 -0,25

B2 P02 - Tratamento de ocorrências 1

06.02.2023,

01/03 0,5 0,5

B3

Aspectos e impactes ambientais

PG 03 – Identificar e avaliar aspectos 

e impactes ambientais 4

B4 Objetivos e planeamento 1

10.01.2023

09.02.2023 1 0

B5

Planeamento e desenvolvimento de 

metodologias na área do ambiente 10

B5

PS 07 - Identificar, verificar e 

garantir a conformidade com 

requisitos 0,25 23.11 0,25 0

NPI01

Formação de verificadores 

ambientais 3

B5

PS 04 – Prevenir e responder a 

emergências 0,5

29.07

24.11 0,5 0

B5

PG 01 – Definir estratégia, planear e 

implementar objectivos 0,25 22.12.2022 0,25 0
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B5

PG 02- Identificar e avaliar riscos e 

oportunidades 0,25 22.12.2022 0,25 0

B5

PO 01 – Sensibilizar e comunicar 

com os Munícipes 0,25 10.01.2023 0,25 0

B5

PO 02 – Receber e gerir resíduos em 

ecocentros 0,25 11.01.2023 0,25 0

B5

PS 02 - Seleccionar fornecedores e 

comprar

Receber, aprovar facturas e pagar a 

fornecedores 0,5

11.01.2023

07/02/2023 0,5 0

B5

PS 06 – Receber, armazenar 

produtos e entregar a clientes 

internos 0,5 08.02.2023 0,25 0,25

B5

PO 03 – Recolher resíduos  e gerir 

rede de contentores disponível e 

limpa 0,25 07/02/2023 0,25 0

B5

PO 04 – Transferir resíduos a partir 

de estações e transferências e 

ecocentros 0,25 01/03/2023 0,25 0

B5

PS 05 - Assegurar a disponibilidade 

de instalações e equipamentos 0,5 01/03/2023 0,5 0

B5

PO 07 – Processar resíduos na 

estação de triagem 0,25 15/02/2023 0,25 0

B5

PO 11 – Armazenar e colocar 

resíduos no mercado 0,25

B5

PO 12 – Entregar resíduos a 

retomadores autorizados pelas 

entidades gestoras 0,25

B5

PO 09 – Depositar resíduos em 

aterro sanitário 0,25

B5

PS 08 – Assegurar instalações 

licenciadas 0,5

B5 PO 06 – Processar resíduos na TMB 0,25

B5

PO 10 – Produzir e entregar 

composto orgânico 0,25

B5

PG 04 – Monitorizar, medir o 

desempenho da organização e 

assegurar a melhoria contínua 0,5

B5

PG 05 – Reportar dados a partes 

interessadas 0,5
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B5 PO 08 – Produzir e vender energia 0,25

B5 Procedimento gestão ambiental 0,25

B5 Procedimento gestão ambiental 0,25

B5 Procedimento gestão ambiental 0,25

B5 Procedimento gestão ambiental 0,25

B6

Sensibilização em sistemas de 

gestão ambientais 7

C1, C2 Monitorização e melhoria contínua 9

C1

Auditoria interna e apoio na 

definição de correcções e acções 

correctivas 6

C2 Revisão pela Gestão 3

Total 45,5 25,5 2,5

Elaborado por: Anne-Lise Weiler


