


PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SÃO SEBASTIÃO II E ALCÂNTARA

GESTÃO DA EMPREITADA

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO / EMPREENDIMENTO - FASE DE CONCEÇÃO (WBS)



NOTAS:

- 1 - OS SEQUENTES TOMOS SERÃO OBJETO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DO PROJETO DE EXECUÇÃO:
- Tomo I - Volume 14 - Plano de comissariamento (a desenvolver no detalhamento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 15 - Plano de manutenção (a desenvolver no detalhamento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 16 - FMECA (a desenvolver no detalhamento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 19 - RAMS (a desenvolver no detalhamento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 20 - Sinalização (a desenvolver no detalhamento complementar do PE, com ML)
- Tomo I - Volume 23 - Análise de Risco (a desenvolver no detalhamento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 33 - Relatório de propagação de conduta elevada em presença de AOTA-C23 (a desenvolver no detalhamento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 34 - Arvoredo existente (incluindo o "Banco das espécies de porte arbóreo a abater e propostas de substituição", restantes levantamentos e estudos a incluir no desenvolvimento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 36 - Simulações (a incluir no desenvolvimento complementar do PE)
- Tomo I - Volume 39 - Estudo de tráfego rodoviário na zona de Alcântara (elementos já disponíveis no programa preliminar, cf. CET-P1-19ANX_S-Est_Trafego_Alc, aqui inserido).
- Nos Tomos I a Tomo VI no âmbito de "Outras Especialidades", os estudos de suboperação de especialidades serão a desenvolver no detalhamento complementar do PE.

PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA S. SEBASTIÃO - ALCÂNTARA PROJETO DE EXECUÇÃO		
SEM OBRA ESPECÍFICA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO/EMPREENHIMENTO (WBS)		Escala: 01 / 13275 Data: 01 / 01 / 2025
Autorização: _____ Data: ____/____/____		
Data: ____/____/____		