

Technical drawing of the first phase of a road project, showing a plan view of a road layout. The drawing includes the following elements:

- AV. AMBIA**: A road running diagonally from the top left towards the center.
- ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE TERRAS TIPO "BERLIN"**: Two structures, one on each side of the road, indicated by red hatched areas.
- PH A MANTER (JUSANTE)**: A point of interest located on the right side of the road.
- LEVANTAMENTO DA VIA BANALIZADA**: A dashed line indicating the alignment of the road.
- BARREIRA / ATERRO TAMPONAMENTO DA OBRA**: A barrier/embankment structure located at the bottom left of the drawing.
- DO RIBEIRA**: A road running diagonally from the bottom right towards the center.
- PLANTA - FASE 1**: The title of the drawing, indicating it is the first phase of the project.
- ESC. 1:100**: The scale of the drawing.
- North Arrow**: A symbol indicating the orientation of the drawing.

ESC. 1:100

A OBRA SERÁ EXECUTADA NUMA FASE EM QUE ESTÃO APENAS EM SERVIÇO AS ATUAIS LINHAS VA-R E VD-R. PRECONIZA-SE QUE A OBRA SEJA EXECUTADA NOS SEGUINTE PASSOS:

FASE 1:

- INTERDIÇÃO E LEVANTAMENTO DA ATUAL VIA BANALIZADA;
- ESCAVAÇÃO, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE PEQUENAS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE TERRAS, TIPO BERLIN;
- CRIAÇÃO DE BARREIRA / SISTEMA DE TAMPOAMENTO DO CANAL A MONTANTE E A JUSANTE DA OBRA. O OBJETIVO É ISOLAR O LOCAL DOS TRABALHOS DOS CAUDAIS AFLUENTES DO LADO MONTANTE E DAS MARES PROVINDOS DE JUSANTE;
- INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE BOMBAGEM NA ZONA DE TRABALHOS, DE FORMA A PERMITIR A SUA EXECUÇÃO A SECO. DEVERÃO SER INSTALADAS SONDAS DE NÍVEL COM REDUNDÂNCIA PARA DISPARAR SINAL DE ALARME CASO O NÍVEL DE ÁGUA SUBA ACIMA DOS LIMITES ESTABELECIDOS, DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS OS CAMINHOS DE FUGA;
- INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE BOMBAGEM DO LADO MONTANTE PARA ESCOAR OS CAUDAIS PROVINDOS DE MONTANTE. A CONDUITA AUTODR. SERÁ FIXADA AOS MONTANTES DA OBRA;

- - ELEMENTOS A DEMOLIR
-  - ELEMENTOS A CONSTRUIR

AZAMBUJA

CATANHEIRA DO RIBEIRO

DEMOLIÇÃO DA LAJE DO TABULEIRO EXISTENTE

EXECUÇÃO DE REFORÇO DE FUNDAÇÕES DA OBRA ATRAVÉS DE MICROESTACAS

SISTEMA DE TAMPOAMENTO DA OBRA

EXECUÇÃO DE REFORÇO DE FUNDAÇÕES DA OBRA ATRAVÉS DE MICROESTACAS

ESC. 1:100

FASE 2:

- DESMONTAGEM DO GUARDA CORPOS DO BORDO MONTANTE E TRATAMENTO PARA POSTERIOR REAPLICAÇÃO;
- DEMOLIÇÃO DA LAJE DO TABULEIRO DA OBRA A INTERVIR, E DO TOPO DOS MONTANTES, COM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA DEIXAR AS ARMADURAS DE ESPERA NECESSÁRIAS PARA EXECUTAR A NOVA LAJE;
- EXECUÇÃO DE REFORÇO DAS FUNDAÇÕES POR INTERMÉDIO DE MICROESTACAS.

 - ELEMENTOS A DEMOLIR
 - ELEMENTOS A CONSTRUIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--