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Actividades: Programa completo

Descrição Actividade Dur. Início Fim %Cmpl Dur.

Corrente Corrente Rest
9 16 23

fevereiro
2 9 16 23 30

março
6 13 20 27

abril
4 11 18 25

maio
1 8 15 22 29

junho
6 13 20 27

julho
3 10 17 24 31

agosto
7 14 21 28

setembro
5 12 19 26

outubro
2 9 16 23 30

novembro
7 14 21 28

dezembro
2018

4 11 18 25
janeiro

1 8 15 22
fevereiro

1 8 15 22 29
março

5 12 19 26
abril

3 10 17 24 31
maio

7 14 21 28
junho

5 12
julho

2019

A000 - [RNM] - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO INDUSTRIAL 
LANDIM

344 11 mar 19 30 mai 19 61 59

A010 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS / COMPLEMENTARES 0 05 fev 18

C520 - DATAS CHAVE 344 11 mar 19 30 mai 19 78 59
C530 - Data de consignação 1 100
C540 - Conclusao da produção 1 100
C550 - Conclusão dos trabalhos - Bloco Administrativo 1 15 mar 19 15 mar 19
A020 - ESTALEIRO 343 11 mar 19 30 mai 19 78 59
A030 - HIGIENE E SEGURANÇA 343 11 mar 19 30 mai 19 78 59
A040 - APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 343 11 mar 19 30 mai 19 78 59
A050 - LIMPEZA DA OBRA 5 11 mar 19 15 mar 19

C560 - MILESTONES 132 11 mar 19 01 abr 19 82 16
A230 - ARMAZÉM AUTOMÁTICO 132 11 mar 19 01 abr 19 82 16
C740 - NOEGA FASE 4 15 100
C910 - COBERTURA 40 100
C920 - ACABAMENTO DE FACHADAS 50 11 mar 19 01 abr 19 68 16
C930 - SERRALHARIAS 5 11 mar 19 14 mar 19 20 4
A270 - ESTRUTURAS METÁLICAS - escadas 5 100

A060 - ESTABILIDADE 0 05 fev 18

D290 - ARQUITECTURA SOLVENTES 0 05 fev 18

D100 - ARQUITECTURA PRODUÇAO 135 11 mar 19 12 abr 19 34 25
D010 - DIVISÓRIAS EM GESSO CARTONADO 10 100
D050 - SERRALHARIAS 5 100
D040 - ACABAMENTO DE TETOS 10 11 mar 19 25 mar 19 -120 11
D020 - ACABAMENTO DE PAREDES 10 100
D030 - ACABAMENTO DE PAVIMENTOS (epoxy) 10 25 mar 19 04 abr 19 -80 9
D060 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO 2 11 mar 19 12 mar 19
D070 - VIDROS/ESPELHOS 2 13 mar 19 14 mar 19
D080 - EQUIPAMENTOS 5 15 mar 19 21 mar 19
D090 - DIVERSOS 5 22 mar 19 28 mar 19
C650 - ZONA DOS SILOS E COBERTO 110 100
A180 - ZONA DOS SILOS E COBERTO (Chapa Cobertura) 10 100

C660 - POSTO DE COMBUSTIVEIS 40 11 mar 19 05 abr 19 -33 20
A190 - POSTO DE COMBUSTIVEIS 15 11 mar 19 05 abr 19 -33 20

C670 - CASA DAS MÁQUINAS 61 11 mar 19 25 mar 19 45 11
D120 - ALVENARIAS 10 100
D130 - ACABAMENTO DE FACHADAS 10 11 mar 19 18 mar 19 -20 6
D140 - ACABAMENTO DE TETOS 10 100
D150 - SERRALHARIAS 5 19 mar 19 25 mar 19

A290 - PORTARIA 45 11 mar 19 12 abr 19 15 25
D170 - ALVENARIAS 5 100
D160 - COBERTURA 5 100
A330 - PAVIMENTOS TÉRREOS 5 11 mar 19 15 mar 19
D230 - SERRALHARIAS 5 11 mar 19 15 mar 19
D190 - ACABAMENTO DE FACHADAS 5 11 mar 19 15 mar 19
D180 - FORRA EM GESSO CARTONADO 5 18 mar 19 22 mar 19
D220 - ACABAMENTOS DE TETOS 5 18 mar 19 22 mar 19
D200 - ACABAMENTO DE PAREDES/ TECTOS 5 18 mar 19 22 mar 19
D210 - ACABAMENTO DE PAVIMENTOS 5 25 mar 19 29 mar 19
D240 - CARPINTARIA 5 01 abr 19 05 abr 19
D250 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO 5 01 abr 19 05 abr 19
D260 - VIDROS/ESPELHOS 5 01 abr 19 05 abr 19
A360 - DIVERSOS 5 08 abr 19 12 abr 19

A370 - ARRANJOS EXTERIORES 71 11 mar 19 25 mar 19 63 11
A380 - MOVIMENTO DE TERRAS 10 11 mar 19 25 mar 19 -10 11
A390 - MUROS DE SUPORTE 50 100

A840 - REDES HIDRAÚLICAS 175 11 mar 19 05 abr 19 87 20
A850 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 156 11 mar 19 01 abr 19 89 16
A860 - REDE INDUSTRIAL 90 11 mar 19 01 abr 19 82 16
A870 - REDE EXTERIOR DOMÉSTICA 60 100

A880 - ZONAS TÉCNICAS 130 11 mar 19 05 abr 19 -300 20
A890 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA(4 furos suplementares) 20 11 mar 19 05 abr 19 -300 20

A920 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 114 100
A930 - REDE INTERIOR INDUSTRIAL 60 100
A940 - REDE EXTERIOR DOMÉSTICA 90 100
A950 - REDE EXTERIOR INDUSTRIAL 90 100

A960 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 175 11 mar 19 05 abr 19 83 20
A970 - REDE INTERIOR 60 100
A980 - REDE EXTERIOR 30 11 mar 19 05 abr 19 66 20

A990 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 175 11 mar 19 22 abr 19 38 31
B000 - SINALIZAÇÃO 30 11 mar 19 22 mar 19 -100 10
B010 - SINALIZAÇÃO 5 11 mar 19 22 mar 19 -100 10

B100 - REDES HUMIDAS 151 11 mar 19 22 abr 19 20 31
B110 - SISTEMAS AUTOMÁTICOS POR SPRINKLER 50 11 mar 19 25 mar 19 78 11
B120 - SISTEMAS DE EXTINÇÃO POR ESPUMA ALTA 
EXPANSÃO

10 11 mar 19 08 abr 19 -110 21

B130 - REDES DE CARRETEIS E BOCAS DE INCÊNDIO 30 11 mar 19 15 abr 19 -30 26
B140 - REDE EXTERIOR DE INCÊNDIOS 40 11 mar 19 25 mar 19 45 11
B150 - RESERVATÓRIOS E GRUPOS DE  BOMBAGEM 40 11 mar 19 08 abr 19 -5 21
B160 - DIVERSOS 20 09 abr 19 22 abr 19 -100 10

B170 - SISTEMAS AUTOMÁTICOS POR SPRINKLERS - PAVILHÃO 
AUTOMATICO

160 11 mar 19 01 abr 19 68 16

B180 - REDE DE TECTO ARMAZÉM 50 11 mar 19 01 abr 19 68 16
B190 - REDES DE RACKS 50 11 mar 19 01 abr 19 68 16

B200 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS 140 11 mar 19 19 abr 19 35 30
B230 - ARMAZÉM AUTOMÁTICO 10 100
B240 - PRODUÇÃO 20 11 mar 19 25 mar 19 45 11
B250 - ZONAS TÉCNICAS 5 11 mar 19 25 mar 19 -120 11
B270 - DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO 10 100
B260 - PORTARIA 10 01 abr 19 12 abr 19
B280 - OUTROS 30 11 mar 19 19 abr 19

B290 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 167 11 mar 19 30 abr 19 85 37
B300 - ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E INFRAESTRUTURAS 
EXTERIORES

162 18 mar 19 30 abr 19 81 32

B310 - POSTO DE SECCIONAMENTO E POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO

60 100

B320 - REDE DE TUBOS E CAIXAS 20 26 mar 19 02 abr 19 70 6
B330 - PORTARIA 10 03 abr 19 16 abr 19
B340 - ILUMINAÇÃO EXTERIOR 20 17 abr 19 30 abr 19 50 10
B350 - REDE DE TERRAS 10 100
B360 - SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

10 100

B370 - GRUPOS GERADORES 60 18 mar 19 29 mar 19 83 10

B380 - ZONA PRODUÇÃO 146 11 mar 19 15 abr 19 89 26
B390 - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 5 100
B400 - TOMADAS DE USOS GERAIS 60 100
B410 - TOMADAS SOCORRIDAS 60 100
B420 - ALIMENTAÇÃO A EQUIPAMENTOS 60 11 mar 19 25 mar 19 81 11
B430 - ILUMINAÇÃO NORMAL 60 100
B440 - ILUMINAÇÃO SAIDA E SEGURANÇA 60 11 mar 19 25 mar 19 81 11
B450 - REDE DE CABLAGEM ESTRUTURADA 60 100
B460 - CAMINHO DE CABOS 60 100
B470 - EXTRAS 20 11 mar 19 15 abr 19 -30 26

B480 - ARMAZÉM ATEX 88 100
B510 - CAMINHO DE CABOS 30 100
B490 - ILUMINAÇÃO NORMAL 20 100
B500 - ILUMINAÇÃO SAIDA E SEGURANÇA 20 100

B520 - ARMAZÉM AUTOMÁTICO 63 100
B530 - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 15 100
B540 - ILUMINAÇÃO NORMAL 15 100

B550 - CONTROLO DE ACESSOS / DETEÇÃO INTRUSÃO / DETEÇÃO
INCÊNDIO / CCTV

120 11 mar 19 05 abr 19 48 20

B560 - PRODUÇÃO 10 100
B570 - CONVENCIONAL-ATEX 10 100
B580 - CASA DAS MAQUINAS 10 11 mar 19 22 mar 19
B590 - ARMAZÉM AUTOMÁTICO 10 11 mar 19 18 mar 19 40 6
B600 - PORTARIA 5 25 mar 19 29 mar 19
B610 - ARRANJOS EXTERIORES 5 01 abr 19 05 abr 19

B620 - ARRANJOS EXTERIORES 132 11 mar 19 20 mai 19 8 51
B630 - PAVIMENTAÇÕES 71 11 mar 19 06 mai 19 5 41
B640 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS 5 11 mar 19 11 mar 19 80 1
B690 - LANCIS 20 12 mar 19 08 abr 19 20
B650 - BETUMINOSO 20 09 abr 19 06 mai 19
B660 - BLOCOS DE BETÂO 20 09 abr 19 06 mai 19
B670 - CUBOS DE GRANITO / CALCÁRIO 30 11 mar 19 19 abr 19
B680 - PAVIMENTO EM BETÃO 10 21 mar 19 03 abr 19 10
B700 - CANTONEIRAS METÁLICAS 5 29 mar 19 04 abr 19
B710 - DIVERSOS 5 04 abr 19 10 abr 19

B720 - SINALIZAÇÃO 10 07 mai 19 20 mai 19
B730 - VERTICAL 10 07 mai 19 20 mai 19
B740 - HORIZONTAL 10 07 mai 19 20 mai 19

B750 - VEDAÇÕES 132 11 mar 19 20 mai 19 13 51
B760 - MOVIMENTO DE TERRAS 15 100
B770 - BETÃO SIMPLES E ARMADO 10 11 mar 19 11 mar 19 90 1
B780 - SISTEMA DE VEDAÇÃO 10 12 mar 19 09 abr 19 -110 21

Data de consignação
C540 Conclusao da produção

C550 Conclusão dos trabalhos - Bloco Administrativo
A020 ESTALEIRO
A030 HIGIENE E SEGURANÇA
A040 APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

A050 LIMPEZA DA OBRA

C740 NOEGA FASE 4
C910 COBERTURA

C920 ACABAMENTO DE FACHADAS
C930 SERRALHARIAS

A270 ESTRUTURAS METÁLICAS - escadas

D010 DIVISÓRIAS EM GESSO CARTONADO
D050 SERRALHARIAS

D040 ACABAMENTO DE TETOS
D020 ACABAMENTO DE PAREDES

D030 ACABAMENTO DE PAVIMENTOS (epoxy)
D060 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

D070 VIDROS/ESPELHOS
D080 EQUIPAMENTOS

D090 DIVERSOS

A180 ZONA DOS SILOS E COBERTO (Chapa Cobertura)

A190 POSTO DE COMBUSTIVEIS

D120 ALVENARIAS
D130 ACABAMENTO DE FACHADAS

D140 ACABAMENTO DE TETOS
D150 SERRALHARIAS

D170 ALVENARIAS
D160 COBERTURA

A330 PAVIMENTOS TÉRREOS
D230 SERRALHARIAS
D190 ACABAMENTO DE FACHADAS

D180 FORRA EM GESSO CARTONADO
D220 ACABAMENTOS DE TETOS
D200 ACABAMENTO DE PAREDES/ TECTOS

D210 ACABAMENTO DE PAVIMENTOS
D240 CARPINTARIA
D250 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
D260 VIDROS/ESPELHOS

A360 DIVERSOS

A380 MOVIMENTO DE TERRAS
A390 MUROS DE SUPORTE

A860 REDE INDUSTRIAL
A870 REDE EXTERIOR DOMÉSTICA

A890 CAPTAÇÃO DE ÁGUA(4 furos suplementares)

A930 REDE INTERIOR INDUSTRIAL
A940 REDE EXTERIOR DOMÉSTICA
A950 REDE EXTERIOR INDUSTRIAL

A970 REDE INTERIOR
A980 REDE EXTERIOR

B010 SINALIZAÇÃO

B110 SISTEMAS AUTOMÁTICOS POR SPRINKLER
B120 SISTEMAS DE EXTINÇÃO POR ESPUMA ALTA EXPANSÃO

B130 REDES DE CARRETEIS E BOCAS DE INCÊNDIO
B140 REDE EXTERIOR DE INCÊNDIOS

B150 RESERVATÓRIOS E GRUPOS DE  BOMBAGEM
B160 DIVERSOS

B180 REDE DE TECTO ARMAZÉM
B190 REDES DE RACKS

B230 ARMAZÉM AUTOMÁTICO
B240 PRODUÇÃO

B250 ZONAS TÉCNICAS
B270 DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO

B260 PORTARIA
B280 OUTROS

B310 POSTO DE SECCIONAMENTO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

B320 REDE DE TUBOS E CAIXAS
B330 PORTARIA

B340 ILUMINAÇÃO EXTERIOR
B350 REDE DE TERRAS

B360 SISTEMA DE PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

B370 GRUPOS GERADORES

B390 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
B400 TOMADAS DE USOS GERAIS
B410 TOMADAS SOCORRIDAS

B420 ALIMENTAÇÃO A EQUIPAMENTOS
B430 ILUMINAÇÃO NORMAL

B440 ILUMINAÇÃO SAIDA E SEGURANÇA
B450 REDE DE CABLAGEM ESTRUTURADA

B460 CAMINHO DE CABOS
B470 EXTRAS

B510 CAMINHO DE CABOS
B490 ILUMINAÇÃO NORMAL
B500 ILUMINAÇÃO SAIDA E SEGURANÇA

B530 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
B540 ILUMINAÇÃO NORMAL

B560 PRODUÇÃO
B570 CONVENCIONAL-ATEX

B580 CASA DAS MAQUINAS
B590 ARMAZÉM AUTOMÁTICO

B600 PORTARIA
B610 ARRANJOS EXTERIORES

B640 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
B690 LANCIS

B650 BETUMINOSO
B660 BLOCOS DE BETÂO

B670 CUBOS DE GRANITO / CALCÁRIO
B680 PAVIMENTO EM BETÃO

B700 CANTONEIRAS METÁLICAS
B710 DIVERSOS

B730 VERTICAL
B740 HORIZONTAL

B760 MOVIMENTO DE TERRAS
B770 BETÃO SIMPLES E ARMADO

B780 SISTEMA DE VEDAÇÃO
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Actividades: Programa completo

Descrição Actividade Dur. Início Fim %Cmpl Dur.

Corrente Corrente Rest
9 16 23

fevereiro
2 9 16 23 30

março
6 13 20 27

abril
4 11 18 25

maio
1 8 15 22 29

junho
6 13 20 27

julho
3 10 17 24 31

agosto
7 14 21 28

setembro
5 12 19 26

outubro
2 9 16 23 30

novembro
7 14 21 28

dezembro
2018

4 11 18 25
janeiro

1 8 15 22
fevereiro

1 8 15 22 29
março

5 12 19 26
abril

3 10 17 24 31
maio

7 14 21 28
junho

5 12
julho

2019

B790 - BARREIRAS 5 07 mai 19 13 mai 19
B800 - BANDEIRAS 5 14 mai 19 20 mai 19
B810 - ESPAÇOS VERDES 20 09 abr 19 06 mai 19
B820 - TERRA VEGETAL 20 09 abr 19 06 mai 19
B830 - SEMENTEIRA 20 09 abr 19 06 mai 19
B840 - HIDROSEMENTEIRA 20 09 abr 19 06 mai 19
B850 - ÁRVORES 20 09 abr 19 06 mai 19

B860 - EDIFICIO ADMINISTRATIVO 155 11 mar 19 30 mai 19 17 59
B940 - ARQUITETURA 151 11 mar 19 27 mai 19 33 56
B950 - COBERTURA 15 100
B960 - ALVENARIAS 15 100
D340 - Alvenarias piso 0 15 100
B980 - ACABAMENTO DE FACHADAS 0 100
D350 - Betao Leve e Betonilhas 20 100
B970 - DIVISÓRIAS EM GESSO CARTONADO 38 11 mar 19 08 abr 19 -110 21
C010 - ACABAMENTO DE TETOS 25 09 abr 19 27 mai 19 -600 35
B990 - ACABAMENTO DE PAREDES 20 11 mar 19 01 abr 19 -220 16
C000 - ACABAMENTO DE PAVIMENTOS 21 02 abr 19 19 abr 19 -180 14
C020 - SERRALHARIAS 21 11 mar 19 19 abr 19 50 30
C040 - CARPINTARIA 30 18 mar 19 26 abr 19
C050 - EQUIPAMENTO SANITÁRIO 30 18 mar 19 26 abr 19
C060 - EQUIPAMENTOS 30 18 mar 19 26 abr 19
C070 - ESTORES 30 25 mar 19 03 mai 19

C080 - REDES HIDRAÚLICAS 70 100
C090 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 60 100
C100 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 60 100

C110 - INSTALAÇÕES MECÂNICAS 132 11 mar 19 29 abr 19 40 36
D330 - Instalações mecânicas 60 11 mar 19 29 abr 19 40 36

C300 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÓNICAS E SEGURANÇA 131 11 mar 19 29 abr 19 -2 36
C310 - ZONA ADMINISTRATIVA 60 11 mar 19 29 abr 19 40 36
C320 - GARAGEM 10 11 mar 19 29 abr 19 -260 36

C330 - CONTROLO DE ACESSOS / DETEÇÃO INTRUSÃO / 
DETEÇÃO INCÊNDIO / CCTV

154 11 mar 19 30 mai 19 -96 59

C340 - CONTROLO DE ACESSOS 30 11 mar 19 30 mai 19 -96 59
C350 - DETEÇÃO DE INTRUSÃO 30 11 mar 19 30 mai 19 -96 59
C360 - DETEÇÃO DE INCENDIO 30 11 mar 19 30 mai 19 -96 59
C370 - CCTV 30 11 mar 19 30 mai 19 -96 59

C390 - TRABALHOS EXTRA 0 05 fev 18

B790 BARREIRAS
B800 BANDEIRAS

B810 ESPAÇOS VERDES
B820 TERRA VEGETAL
B830 SEMENTEIRA
B840 HIDROSEMENTEIRA
B850 ÁRVORES

B950 COBERTURA
B960 ALVENARIAS

D340 Alvenarias piso 0
B980 ACABAMENTO DE FACHADAS

D350 Betao Leve e Betonilhas
B970 DIVISÓRIAS EM GESSO CARTONADO

C010 ACABAMENTO DE TETOS
B990 ACABAMENTO DE PAREDES
C000 ACABAMENTO DE PAVIMENTOS

C020 SERRALHARIAS
C040 CARPINTARIA

C050 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
C060 EQUIPAMENTOS

C070 ESTORES

C090 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
C100 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

D330 Instalações mecânicas

C310 ZONA ADMINISTRATIVA
C320 GARAGEM

C340 CONTROLO DE ACESSOS
C350 DETEÇÃO DE INTRUSÃO
C360 DETEÇÃO DE INCENDIO
C370 CCTV
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