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1. DESCRIPCION DE LA INVERSION SOLICITADA 

TITULO Incremento velocidad L93 a 60.000 L/H   

PLANTA Santarem 

UBICACION L93 

IMPORTE 3.500.000-€  

TIPO INVERSION Plan industrial 

 

2. OBJETIVO 
 

El objeto del proyecto es la modificación de la L93 de Santarém para incrementar la velocidad de la línea de las 30.000 
latas horas actuales a 60.000 latas hora. 

 

 
      

(imagen de la L93 en la actualidad) 

 
Antecedentes: 

Actualmente la L93 de Santarém tiene una capacidad de producción de cerca de 30.000L/H. 

Esta línea se compone actualmente de máquinas que ya existían desde un inicio en la línea, y de máquinas que fueron 

incorporadas en el proyecto Wilson y que vinieron de Unicer. Las máquinas que vinieron de Unicer tienen capacidad para una 

producción de 60.0000 latas horas. El resto de máquinas que ya existían en la línea, apenas alcanzan las 30.000 l/h algunas de 

ellas. 

El incremento del volumen de ventas de latas, unido a la baja productividad de esta línea, hace que sean necesarias estas 

modificaciones para poder producir en base a las previsiones que se tienen. Hay que apuntar que actualmente la L94 se 

encuentra a cuarto turno, sin poder alcanzar en puntuales ocasiones las necesidades de la producción debido al gran 

incremento de volumen de latas, lo que da una idea de la necesidad de disponer de mayor capacidad en la L93.  
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A continuación se muestra una relación de los equipos que componen la línea 93: 

 

DESPALETIZADOR TRANSPACK: 

 

Implantación                                                                                                Nº. Serie 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 25.000 l/h 

Histórico de la maquina: Existente en la L93 

Viabilidad: Cambiar por equipamiento nuevo 

Cadencia recomendada: 63.000 l/h + 5% 

 

TRANSPORTADORES (despaletizador hasta enjuagadora): 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Algunos motores son nuevos del proyecto Wilson, y pueden trabajar a 63.000 l/h. Hay tres motores 

que son de la línea antigua que deberán ser substituidos. 

Viabilidad: Cambiar el alineador de salida del despaletizador y los tres motores antiguos 

Cadencia recomendada: 63.000 l/h + 5% 
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ENJUAGADORA Y VOLTEADORES MAGNONI: 

 

Implantación                                                                                                    Nº. Serie 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: La enjuagadora vino de Unicer y estaba preparada para 50.000 l/h. 

Viabilidad: Contactar con el fabricante para ver posibilidad de llegar a 63.000 l/h  

Cadencia recomendada: 63.000 l/h + 5% 

 

 

 

LLENADORA LATAS KRONES: 

 

Implantación                                                                                                                    Nº. Serie 

  

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: La enjuagadora vino de Unicer y está preparada para 63.000 l/h. 

Viabilidad: Ok para 60.000 l/h  

Cadencia recomendada: 60.000 l/h  
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CERRADORA LATAS ANGELUS: 

Implantación                                                                                               Nº. Serie 

 

:  

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: La cerradora vino de Unicer y está preparada para 90.000 l/h. 

Viabilidad: Ok para 60.000 l/h  

Cadencia recomendada: 60.000 l/h  

 

 

ALIMENTADOR DE LATAS CSW: 

Implantación                                                                 Nº. Serie 

 

  

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Existente en la L93 

Viabilidad: Ok para 60.000 l/h  

Cadencia recomendada: 60.000 l/h  
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VOLTEADOR DE LATAS MAGNONI: 

Implantación                                                                                                         Nº. Serie 

 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: El volteador vino de Unicer y está preparada para 50.000 l/h. 

Viabilidad: Contactar con el fabricante para ver posibilidad de llegar a 63.000 l/h 

Cadencia recomendada: 60.000 l/h  

 

 

TRANSPORTADORES (Llenadora hasta pasteurizador): 

 

Implantación 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Algunos transportadores son nuevos y otros vinieron de Unicer, funcionando a 50.000 l/h máximo. 

Viabilidad: Los transportadores de Unicer deben ser substituidos y se debe revisar la implantación para dividirlos en dos 

tramos a dos alturas para entrar a los dos pisos del pasteurizador. 

Cadencia recomendada: 63.000 l/h + 5% 
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PASTEURIZADOR TUNEL: 

 

Implantación                                                                                             Nº. Serie 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Este pasteurizador solo trabajaba con un piso en Unicer a 35.000 l/h, aunque es de dos pisos. 

Viabilidad: Este pasteurizador podría funcionar a más de 65.000 l/h con los dos pisos. Las piezas del segundo piso se 

encuentran en Unicer.    

Cadencia recomendada: 63.000 l/h + 5% 

 

TRANSPORTADORES (Salida pasteurizador): 

 

Implantación     

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Algunos transportadores son nuevos y otros vinieron de Unicer, funcionando a 50.000 l/h máximo. 

El alineador está dimensionado para 90.000 l/h. 

Viabilidad: Los transportadores de Unicer deben ser substituidos y se debe revisar la implantación para dividirlos en dos 

tramos a dos alturas para salir a dos pisos del pasteurizador.    

Cadencia recomendada: 66.000 l/h + 10% 
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INSPECTOR DE NIVEL HEUFT: 

Implantación     

 

  

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Maquina nueva instalada en 2016 

Viabilidad: El inspector puede trabajar hasta 72.000 l/h.    

Cadencia recomendada: 66.000 l/h + 10% 

 

CODIFICADORES TINTA DOMINO: 

 

Implantación                      

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Los codificadores vinieron de Unicer y están preparados para 50.000 l/h  a tres líneas 

Viabilidad: Cambiar por equipamiento nuevo     

Cadencia recomendada: 66.000 l/h + 10% 
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VOLTEADOR DE LATAS MAGNONI: 

Implantación                                                                                                             Nº. Serie                                                                              

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: El volteador vino de Unicer y está preparada para 50.000 l/h. 

Viabilidad: Contactar con el fabricante para ver posibilidad de llegar a 63.000 l/h 

Cadencia recomendada: 66.000 l/h + 10%  

 

TRANSPORTADORES (Inspector hasta agrupadoras): 

 

                      Implantación      

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Algunos transportadores son nuevos y otros vinieron de Unicer, funcionando a 50.000 l/h máximo. 

El alineador está dimensionado para 90.000 l/h. 

Viabilidad: Los transportadores nuevos de GEBO son ok. Los más antiguos como primera agrupadora, salida inspector y 

alineador de entrada a Hi cone deben substituirse. Unicer deben ser substituidos y se debe revisar la implantación para 

dividirlos en dos tramos a dos alturas para salir a dos pisos del pasteurizador.    

Cadencia recomendada: 69.000 l/h + 15% 
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AGRUPADORA KISTERS: 

 

Implantación                                                                                                                            Nº serie 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: La agrupadora vino de Unicer y está preparada para 72.000 l/h en formato pack 24. 

Viabilidad: Ok para pack 24 72.000 l/h.    

Cadencia recomendada: 69.000 l/h + 15% 

 

 

AGRUPADORA OCME: 

 

Implantación                                                                                                                         Nº serie 

 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Existente en la L93. 

Viabilidad: Limitada a 40 ciclos, no alcanza la velocidad    

Cadencia recomendada: 72.000 l/h + 20% 
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AGRUPADORA HI CONE (Renting): 

 

Implantación                                                                                                                         Nº serie 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Existente en la L93. 

Viabilidad: Cambiar por equipamiento nuevo 

Cadencia recomendada: 72.000 l/h + 20% 

 

 

 

TRANSPORTADORES PACKS: 

 

Implantación                                                                                                                          

 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Algunos transportadores son nuevos y otros vinieron de Unicer, funcionando a 50.000 l/h máximo.  

Viabilidad: Los transportadores nuevos de GEBO son ok. El resto se deberán revisar en función de la nueva agrupadora.    

Cadencia recomendada: 75.000 l/h + 25% 
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PALETIZADOR: 

 

Implantación                                

 

 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 30.000 l/h 

Histórico de la maquina: Existente en L93.  

Viabilidad: Cambiar por equipamiento nuevo.    

Cadencia recomendada: 75.000 l/h + 25% 

 

 

AGRUPADORA HI CONE: 

 

Implantación                                                                                                 Nº serie 

 

Cadencia de funcionamiento actual:  Aprox. 35.000 l/h 

Histórico de la maquina: Existente en L93.  

Viabilidad: Cambiar por equipamiento nuevo.    

Cadencia recomendada: 75.000 l/h + 25% 
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A continuación se muestra una tabla resumen de las necesidades de los equipamientos existentes en la L93: 

     

 

En la Imagen que se muestra a continuación, se puede ver la L93 en el estado actual 

 

 
 (imagen del actual Layout de la L93) 

 
 
Propuesta: 

Así, la propuesta consiste en la instalación de las maquinas necesarias apuntadas más arriba en este documento, y que 

permitirán alcanzar la velocidad requerida para el envasado de las 60.000 l/h en la L93. 
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A continuación se muestra un esbozo del Layout de la L93 con las nuevas máquinas implementadas. 

 

 

 
(imagen del Layout de la L93 tras la modificación) 

 

 

3. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS 
 

La inversión se comprende de los siguientes equipos, dependiendo de la opción que se elija. 

• DESPALETIZADOR LATAS 

• TRANSPORTADORES (despaletizador hasta enjuagadora) 

• ADAPTACION ENJUAGADORA Y VOLTEADORES MAGNONI 

• TRANSPORTADORES (Llenadora hasta pasteurizador) 

• TRANSPORTADORES (Llenadora hasta pasteurizador) 

• MONTAJE CADENAS SEGUNDO PISO PASTEURIZADOR TUNEL 

• ADAPTACION TRANSPORTADORES (Salida pasteurizador) 

• 2 NUEVOS CODIFICADORES TINTA  

• ADAPTACION  TRANSPORTADORES (Inspector hasta agrupadoras) 

• NUEVA AGRUPADORA PACKS SENCILLOS 

• NUEVA AGRUPADORA HI CONE (Renting) 

• ADAPTACION  TRANSPORTADORES PACKS 

• NUEVO PALETIZADOR 

• NUEVA ENVOLVEDORA 
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4. BENEFICIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

 
Los beneficios de esta inversión son : 

 
Cualitativos 

 
• Evitar el cuarto turno actual en la L94 la cual no puede abarcar toda la producción de lata prevista 

 
Cuantitativos 
 

• Incremento de la productividad e la L93 y por tanto de la planta de Santarém 

 

 
 

5. ESTUDIO DE LA INVERSIÓN NECESARIA 
 
 
RESUMEN DE INVERSION  

 
1. DESPALETIZADOR LATAS 350.000 € 
2. ADAPTACION ENJUAGADORA Y VOLTEADORES MAGNONI 34.000 € 
3. TRANSPORTADORES 890.000 € 
4. MONTAJE CADENAS SEGUNDO PISO PASTEURIZADOR TUNEL 48.000 € 
5. 2 NUEVOS CODIFICADORES TINTA  14.820 € 
6. NUEVA AGRUPADORA PACKS SENCILLOS 400.000 € 
7. NUEVA AGRUPADORA HI CONE Renting 
8. NUEVO PALETIZADOR 1.300.000 € 
9. NUEVA ENVOLVEDORA 145.000 € 
10. Varios 10 % 318.182 € 
 TOTAL   3.500.000 € 

 

6. ESTUDIO ECONOMICO 

Se entrega a DEF para estudio de pay-back. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


