Hotel B Plano do Pormenor da Praia Grande
Licenciamento — Arquitectura Paisagista.

Anexo | - Plano de Trabalhos
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Arquitectura Paisagista, Lda

ANEXO |
PLANO DE TRABALHOS
N° ACTIVIDADE Eﬂzp&) Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana7 Semana 8 Semana 9
AT.1 Trabalhos Preparatérios 15
AT.2 Medidas Cautelares 20 ..-...-...-.... .
AT.3 Movimentos de Terras 25 ........-...-....
AT. 4 Rede de Rega 15
AT.5 Pavimentos 30
AT.6 Sementeiras 15
AT.7 Plantagbes 30
AT.8 Equipamentos 15
N° ACTIVIDADE Eﬁ?&) Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18
AT.1 Trabalhos Preparatérios 15
AT.2 Medidas Cautelares 20
AT.3 Movimentos de Terras 25 ......
AT.4 | Rede de Rega 15 ...-...-....
AT.5 Pavimentos 30 .-...-........“...-... ..
AT.6 Sementeiras 15 ’ ’ ....
AT.7 Plantagdes 30 ‘ ‘
AT. 8 Equipamentos 15 ’ ’
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N° ACTIVIDADE Ef;?&) Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25

AT.1 Trabalhos Preparatoérios 15

AT.2 Medidas Cautelares 20

AT.3 Movimentos de Terras 25

AT.4 Rede de Rega 15

AT.5 Pavimentos 30

AT.6 Sementeiras 15 ...-....

AT.7 | Plantagdes 30 IIIFIIIFIIIFIII-IIIIIIIII!

AT.8 Equipamentos 15

Legenda
h Desenvolvimento da Actividade

NUNO EDUARDO Assinado de forma digital

por NUNO EDUARDO DE

DE PAIVA CRUZ PAIVA CRUZ DE CARVALHO
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DE CARVALHO

2/2



		2021-12-17T18:49:23+0000
	NUNO EDUARDO DE PAIVA CRUZ DE CARVALHO




