CALENDARIZAGAO DA OBRA

CAMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

Designacdo dos trabalhos

Prazo de execucdo

Estaleiro e vedacéao da obra

Demolicdes

Movimento de terras_Zona A
Movimento de terras_Zona B

Pavimentagdo_Zona A

Pavimentacdo_Zona B

Supra Estrutura

Fundacdes

Pilares

Vigas

Lajes e escadas

Alvenarias

Infraestruturas_Zona A

Rede de Esgoto / Rede de Agua_Zona B

Rede de Aguas Pluviais_Zona B

Energia_Zona B

Telecomunicagbes_Zona B

Impermeabilizagées e Isolamento

Revestimentos interiores

Reboco

Ceramicos

Pinturas

Revestimentos exteriores

.J'I

Serralharias

Portas e portdes de ferro

Sinalizacdo Vertical e horizontal_Zona A

Sinalizag&o Vertical e horizontal_Zona B

Mobiliério e equipamento nos edificios

Carpintaria e marcenaria

lluminagéo Interior

Arranjos exteriores

lluminag&o Exterior

Guardas de madeira

Mobiliario exterior

Ponto de carregamento elétrico

Sistemas de SCIE

Recolha de lixos

Diversos




