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FASE 4: re U UUD )|
PRSPR6 PFs PR . ™
— CONTINUACAO DA BETONAGEM DOS TRAMOS LATERAIS DO PR3 PR
TABULEIRO FERROVIARIO.
— EXECUCAO DA ADUELA DE FECHO DO TRAMO T1-T2. ALQADO — FASE 4
, A1=1:1500/A3=1: 3000
— EXECUCAO DO TABULEIRO FERROVIARIO A PARTR DAS
ADUELAS DE ENCABECAMENTO DOS PILARES PF6 E PF7 PELO
METODO DOS AVANCOS SUCESSIVOS.
— EXECUCAO DOS TRAMOS LATERAIS DO TABULEIRO RODOVIARIO
COM RECURSO A  CAVALETES (MARGEM NORTE) E
PRE-FABRICACAO (MARGEM SUL)
— MONTAGEM DOS TROGOS DE ARRANQUE DO TABULEIRO
RODOVIARIO SOBRE 0S MACICOS DE FUNDAGAO DAS TORRES.
— ICAMENTO DE FORMA SIMETRICA DOS TROCOS DO TABULEIRO
METALICO RODOVIARIO E TENSIONAMENTO DOS TIRANTES.
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FASE 5: PR& I uul | _
PRSPR6 PFs PR . ™
— EXECUCAO DA ADUELA DE FECHO DO TRAMO P6F-TI. PR8 PRY
— EXECUCAO DA ADUELA DE FECHO DO TRAMO T2-P7F. ALQ ADO — FASE 5
— EXECUCAO DA ADUELA DE FECHO ENTRE OS PILARES PF5 E M=1:1500,/A3=1: 3000
PF6 E DO TRAMO DE FECHO ENTRE OS PILARES PF8 E PF9. ' '
— CONTINUACAO DA EXECUCAO DO TABULEIRO RODOVIARIO POR
ICAMENTO, A PARTIR DO TABULEIRO SUPERIOR OU COM
RECURSO A GRUAS.
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FASE 6: ALCADO — FASE 6
— EXECUCAO E INSTALACAO DE TODOS 0S EQUIPAMENTOS EM A1=1:1500/A3=1: 3000
AMBOS 0S TABULEIROS.
— ACABAMENTOS FINAIS.
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